

谷田小学校リフレッシュ工事計画

	1 学期	夏休み	2 学期	3 学期
R 5		(予定より開始遅れ)	←—————→	3 月前に終了
			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">体育館工事</div>	
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場部分利用不可→教員駐車場校庭ダスト部分へ ・ 西門使用不可→登校時は東門を利用 ・ 3・4年生校庭移動時、東通用門を利用 	
R 6	仮設校舎建築開始→ 2F に図書室・音楽室・器楽室・図工室 1F は職員室・校長室・事務室・会議室・更衣室 (R 8 から使用) ※仮設校舎には教室としては利用しない。(給食を運ぶ関係)			
			←—————→	
			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">北校舎 1・2 階、北校舎トイレ</div>	
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 2 学期から給食はセンター配食、手運び ・ 研修室がセンター仮受け室へ ・ 多目的やランチ R・PC 室・音楽室・図工室を教室として転用 	
R 7	←—————→			
			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">北校舎 3・4 階、北校舎トイレ</div>	
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 多目的やランチ R・PC 室・音楽室・図工室を教室として転用 ・ 研修室は保健室転用工事 	
R 8	←————→	←————→	←————→	←————→
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">プール (取り壊し?)</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">南校舎東側 1～3 階</div>	
			<ul style="list-style-type: none"> ・ 仮設校舎 1 階に職員室・校長室・事務室・会議室・更衣室を移動 ・ 保健室は、研修室へ ・ 3・4年生教室は、多目的やランチ R・PC 室・音楽室・図工室を利用 	
R 9	←————→			
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">南校舎西側 2・3 階</div>		
			←————→	
			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">南校舎西側 1 階</div>	
		夏休み～		3 学期～
		理科室		ひまわり学級・更衣室・印刷室 (→多目的を使用)